



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ-226006

पत्रांक:टीएस-सीसीटीएनएस-06 / 2010-9

दिनांक:लखनऊ:नवम्बर 29 ,2017

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे।
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे।
समस्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए), उत्तर प्रदेश।

विषय:- CAS 4.5 Rollout Status की कार्यवाही में ZONE, RANGE, DISTRICT WISE अपेक्षित प्रगति में प्राथमिकता प्रदान किये जाने हेतु।

थानों द्वारा यथा सम्भव अधिक से अधिक सूचनायें सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की जा रही है। CAS (कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर) वर्तमान में प्रचलित 3.0 वर्जन से 4.5 वर्जन में अपग्रेड में करीब-करीब सभी चीजें ऑटोमेटिक है।

2. सीसीटीएनएस पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की तकनीकी सेवायें मुख्यालय द्वारा समीक्षा की गयी तो पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार CAS 4.5 Rollout , लम्बित विवेचना कार्यवाही का ZONE WISE, RANGE WISE, DISTRICT WISE में काफी अधिक कार्य प्राथमिकता के आधार किए जाने की आवश्यकता है। उक्त सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है:-

Sr.no.	ZONE	Grand Total	Completed	Pending	% Completion
1	AGRA	176	166	10	94%
2	ALLAHABAD	154	4	150	3%
3	BAREILLY	179	51	128	28%
4	GORAKHPUR	193	1	192	1%
5	KANPUR	183	20	163	11%
6	LUCKNOW	259	22	237	8%
7	MEERUT	176	17	159	10%
8	VARANASI	212	9	203	4%
Grand Total		1532	290	1242	19%

RANGE WISE GAS 4-5 ROLL OUT STATUS					
Sr.no.	RANGE	Total PS	Completed	Pending	% Completion
1	AGRA	104	98	6	94%
2	ALIGARH	72	68	4	94%
3	ALLAHABAD	97	4	93	4%
4	AZAMGARH	64	1	63	2%
5	BAREILLY	94	51	43	54%
6	BASTI	45		45	0%
7	CHITRAKOOT	57		57	0%
8	DEVIPATAN	63	1	62	2%
9	FAIZABAD	95		95	0%
10	GORAKHPUR	85		85	0%
11	JHANSI	64	4	60	6%
12	KANPUR	119	16	103	13%
13	LUCKNOW	164	22	142	13%
14	MEERUT	122	17	105	14%
15	MIRZAPUR	49	1	48	2%
16	MORADABAD	85		85	0%
17	SAHARANPUR	54		54	0%
18	VARANASI	99	7	92	7%
Grand Total		1532	290	1242	19%

DISTRICT WISE GAS 4-5 ROLL OUT STATUS					
Sr.no.	Distircts	Total PS	Completed	Pending	% Completion
		1532	290	1242	19%
1	AGRA	44	42	2	95%
2	ALIGARH	28	27	1	96%
3	ALLAHABAD	40	4	36	10%
4	AMBEDKAR NAGAR	19		19	0%
5	AMETHI	15		15	0%
6	AMROHA	12		12	0%
7	AURAIYA	11		11	0%
8	AZAMGARH	27		27	0%
9	BADAUN	23		23	0%
10	BAGHPAT	12	3	9	25%
11	BAHRAICH	23		23	0%
12	BALLIA	24		24	0%
13	BALRAMPUR	14		14	0%
14	BANDA	19		19	0%
15	BARABANKI	24		24	0%
16	BAREILLY	31	31	0	100%
17	BASTI	18		18	0%
18	BHADOHI	10		10	0%
19	BIJNOR	23		23	0%

20	BULANSHAHAR	28		28	0%
21	CHANDALI	17		17	0%
22	CHITRAKOOT	12		12	0%
23	DEORIA	21		21	0%
24	ETAH	20	19	1	95%
25	ETAWAH	21		21	0%
26	FAIZABAD	19		19	0%
27	FATEHGARH	15		15	0%
28	FATEHPUR	22		22	0%
29	FIROZABAD	23	21	2	91%
30	GAUTAM BUDH NAGAR	23		23	0%
31	GHAZIABAD	18	1	17	6%
32	GHAZIPUR	27		27	0%
33	GONDA	19	1	18	5%
34	GORAKHPUR	27		27	0%
35	HAMIRPUR	14		14	0%
36	HAPUR	9		9	0%
37	HARDOI	26		26	0%
38	HATHRAS	12	11	1	92%
39	JALAUN	20		20	0%
40	JAUNPUR	29		29	0%
41	JHANSI	27	4	23	15%
42	KANNAUJ	10		10	0%
43	KANPUR CITY	46	13	33	28%
44	KANPUR DEHAT	16	3	13	19%
45	KASGANJ	12	11	1	92%
46	KAUSHAMBI	13		13	0%
47	KHERI	24		24	0%
48	KUSHI NAGAR	18		18	0%
49	LALITPUR	17		17	0%
50	LUCKNOW	46	22	24	48%
51	MAHOBA	12		12	0%
52	MAHRAJGANJ	19		19	0%
53	MAINPURI	15	14	1	93%
54	MATHURA	22	21	1	95%
55	MAU	13	1	12	8%
56	MEERUT	32	13	19	41%
57	MIRZAPUR	17	1	16	6%
58	MORADABAD	23		23	0%
59	MUZAFFAR NAGAR	23		23	0%
60	PILIBHIT	16	15	1	94%
61	PRATAPGARH	22		22	0%
62	RAE BARELI	20		20	0%
63	RAMPUR	16		16	0%
64	SAHARANPUR	23		23	0%
65	SAMBHAL	11		11	0%
66	SANT KABEER NAGAR	8		8	0%

67	SHAHJAHANPUR	24	5	19	21%
68	SHAMLI	8		8	0%
69	SHRAVASTI	7		7	0%
70	SIDDHARTH NAGAR	19		19	0%
71	SITAPUR	28		28	0%
72	SONBHADRA	22		22	0%
73	SULTANPUR	18		18	0%
74	UNNAO	20		20	0%
75	VARANASI	26	7	19	27%

3. उपरोक्त के निस्तारण हेतु निर्देशानुसार अनुरोध है कि सम्बन्धित जोनल अधिकारी कृपया CAS 4.5 Rollout, लम्बित विवेचना कार्यवाही के सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय, जनपदीय प्रभारी के साथ ही थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कृपा करें एवं अपने स्तर पर अनुश्रवण करने का कष्ट करें ताकि सम्बन्धित प्रकरण में अपेक्षित रूचि लेकर कार्यवाही करें।

संलग्नक-यथोपरि।

25.11.2017

(महेन्द्र मोदी)

पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री सुमित गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस0आई0) मेसर्स एन0 आई0 आई0 टी0 टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ।
4. श्री विनोद कुमार, आपरेशन मैनेजर, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लि0, चतुर्थ तल, साईबर हा विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5. समस्त प्रोग्रामर, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
6. श्री प्रभोद कुमार, प्रोग्रामर ग्रेड-2, प्रभारी नॉक सेण्टर, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तकनीकी सेवाएं को कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतु।
7. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल प्रेषित किये जाने व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।